



Broj:01-49-1613-6//18-1
Datum:17.12.2018. Godine

Na osnovu čl. 18. stav 1.a u vezi sa čl.24. stav a. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH „ broj 39/14,) i čl. 42. Statuta općine Maglaj („Službe novine općine Maglaj“ broj 8/07, 3/08 i 6/08), a u predmetu dodjele Ugovora za izvođenje dodatnih radova na „Sanaciji i rekonstrukciji lokalnog puta Ravna L=270,00 metara LOT-3“, Općinski načelnik, d o n o s i

Odluka

o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja sa jednim kandidatom /ponudačem.

I

Ugovorni organ Općina Maglaj, u skladu sa ukazanom i planiranom potrebom pokreće pregovarački postupak bez objave obavještenja sa jednim pozvanim kandidatom /ponudačem i to DOO "Geo put" Maglaj, za dodatne radove na " Sanaciji i rekonstrukciji lokalnog puta Ravna L=270,00 metara LOT-3“ i to koji se odnose na radove koji su navedeni u Ponudi DOO "Geo put" Maglaj broj P322/18 od 19.12.2018. godine.

II

Zakonski osnov za provođenje postupka javne nabavke predstavlja čl.24. tačka a. ZJN BiH.

III

Predmet javne nabavke određen je u planu nabavki broj 01-49-187/18 od 31.01.2018.godine, radovi pod rednim brojem 1.

IV

Procjenjena vrijednost javne nabavke iznosi 4.141,80 KM sa PDV-a.

V

Sredstva za izvođenje predmetnih radova su namjenska sredstva obezbjedena od Vlade Federacije, Odluka o dodjeli finansijske pomoći, (za sanaciju posljedica prirodne nesreće - poplave i klizišta iz 2018. Godine), broj V. Broj:767/2018 od 07.06.2018. godine u iznosu od 200.000,00 KM, sredstva obezbjedena od Federalne uprave Civilne zaštite po Odluci o isplati akontacije jednokratne novčane pomoći Općini Maglaj, broj:05-14/36-268/2018 od 22.06.2018. godine u iznosu od 20.000,00 KM, sredstva obezbjedena od Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zenica od koncesija u iznosu od 11.175,27 KM, i iz sredstava obezbjedenih od Vlade ZDK po osnovu „Naknada za korištenje državnih šuma „ u iznosu od 29.058,06 KM, i od Općine Centar Sarajevo po osnovu Ugovora „o dodjeli finansijskih sredstava za sanaciju putne komunikacije na dionici Bistrica – Ravna“ u iznosu od 20.000,00 KM..

VI

Vrsta postupka javne nabavke: pregovarački postupak bez objave obavještenja sa jednim pozvanim kandidatom po osnovu čl.24.tačka a) ZJN BiH koja mogućnost je ostavljena u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda broj 01-49-1613-1/18 od 13.07.2018. godine:

Član 24. tačka a. ZJN BiH određuje da u slučaju ugovora o javnoj nabavci radova za dodatne radove koji nisu uključeni u prvobitno razmatrani projekat koji usljed nepredviđenih okolnosti postanu neophodni za izvršenje opisanih radova (dodatni radovi), ostavlja se mogućnost ugovornom organu da sa istim dobavljačem zaključi novi ugovor u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci.

U predmetnom slučaju osnov primjene su dodatni radovi na „Sanaciji i rekonstrukciji lokalnog puta Ravna L=270,00 metara LOT-3“ ,koji su se pojavili u toku izvođenja radova i koji predstavljaju dodatne radove koji su pojavili u toku izvođenja radova a koji se neophodni za završetak radova koji su povjereni dobavljaču, a prema osnovnom ugovoru broj 01-49-1613-6/18 od 01.08.2018. godine .

Ugovorni organ ima potrebu za ovim radovima .

Naime, Ugovorni organ je pokrenuo postupak Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda ponuda broj 01-49-1613-1/18 od 13.07.2018. godine, objavljen na Portalu Javnih nabavki broj 1140-7-3-16-3-17/18 od 14.07.2018. godine .

Nakon provedenog postupka ugovor o javnoj nabavci radova je zaključen dana 01.08.2018. godine sa DOO "Geo put" Maglaj, kao izvođačem radova .

VII

U toku izvođenja radova pojavila se potreba za dodatnim radovima koji predstavljaju ponavljanje sličnih radova koji su predmet javne nabavke osnovnog ugovora.

VIII

Radovi koji su navedeni u ponudi Izvođača radova broj 322/2018 od 19.12.2018. godine dodatni radovi, nisu specificirani projektom, tako da nisu mogli biti specificirani ni tenderskom dokumentacijom za osnovni ugovora.

Navedeni radovi iz ponude izvođača radova su neophodni za dalji nastavak radova po osnovnom ugovoru i za izvođenje radova u skladu sa pravilima struke i propisima.

Za navedene radove iz ponude izvođača radova, izvođač radova po osnovnom ugovoru firma DOO " Geo put" Maglaj, je dala svoju ponudu 322/2018 od 19.12.2018.godine.

IX

Zbog svega navedenog potrebno je pristupiti izvođenju dodatnih radova na „Sanaciji i rekonstrukciji lokalnog puta Ravna L=270,00 metara LOT-3“ i to radova koji su navedeni u ponudi izvođača radova, a sve u cilju završetka radova po osnovnom ugovoru, te je zbog toga odabran pregovarački postupak bez objave obavještenja sa jednim kandidatom i to izvođačem radova po osnovnom ugovoru firmom DOO "Geo put " Maglaj.

X


Rok za provođenje postupka javne nabavke je tri dana .

XI

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:

- 1.Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove
- 2.Arhiva



OPĆINSKI NAČELNIK
Mirsad Mahmutagić