

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA MAGLAJ
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj:01-49-1634-11/18
Datum:19.11.2018. Godine



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
ZENICA – DOBOJ CANTON
The Municipality of Maglaj
MUNICIPALITY MAYOR

Na osnovu čl. 18.stav 1.Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH „, broj 39/14,) i čl. 42. Statuta općine Maglaj („Službe novine općine Maglaj“broj 8/07, 3/08 i 6/08), a u predmetu dodjele Ugovora za izvođenje dodatnih radova na „Izgradnji odvodnog kanal sa lijeve strane lokalnog puta Bijela Ploča – Jablanica u MZ Bijela Ploča LOT-1, općina Maglaj, Općinski načelnik, d o n o s i

Odluka

o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja sa jednim kandidatom /ponuđačem.

I

Ugovorni organ Općina Maglaj, u skladu sa ukazanom i planiranom potrebom pokreće pregovarački postupak bez objave obavještenja sa jednim pozvanim kandidatom /ponuđačem i to DOO "Hajdić" Maglaj, za dodatne radove na " Izgradnji odvodnog kanal sa lijeve strane lokalnog puta Bijela Ploča – Jablanica u MZ Bijela Ploča LOT-1," i to koji se odnose na radove koji su navedeni u Ponudi DOO "Hajdić" Maglaj broj 99/2018 od 21.11.2018. godine.

II

Zakonski osnov za provođenje postupka javne nabavke predstavlja čl.24. tačka a. ZJN BiH.

III

Predmet javne nabavke određen je u planu nabavki broj 01-49-187/18 od 31.01.2018.godine, i izmjeni Plana za javne nabavke broj 01-49-187-5/18 od 13.07.2018. godine, radovi pod rednim brojem 17.

IV

Procjenjena vrijednost javne nabavke iznosi 3.331,50 KM sa PDV-a.

V

Sredstva za izvođenje predmetnih radova su namjenska sredstva obezbjeđena od Vlade Federacije, Odluka o dodjeli finansijske pomoći, (za sanaciju posljedica prirodne nesreće-poplave i klizišta iz 2018. Godine), broj V.broj :767/2018 od 07.06.2018. godine u iznosu od 200.000,00 KM , sredstva obezbjeđena od Federalne uprave Civilne zaštite po Odluci o isplati akontacije jednokratne novčane pomoći Općini Maglaj, broj: 05-14/36-268/2018 od 22.06.2018. godine u iznosu od 20.000.00 KM, sredstva obezbjeđena od Ministarstva za poljoprivredu , šumarstvo i vodoprivredu Zenica od koncesije u iznosu od 11.175,27 KM, i iz sredstva obezbjeđenih od Vlade ZDK po osnovu „ Naknada za korištenje državnih šuma“ u iznosu od 29.058,06 KM.

VI

Vrsta postupka javne nabavke: pregovarački postupak bez objave obavještenja sa jednim pozvanim kandidatom po osnovu čl.24.tačka a) ZJN BiH koja mogućnost je ostavljena u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda broj 01-49-1634-1/18 od 16.07.2018. godine:

Član 24. tačka a. ZJN BiH određuje da u slučaju ugovora o javnoj nabavci radova za dodatne radove koji nisu uključeni u prvobitno razmatrani projekat koji usljed nepredviđenih okolnosti postanu neophodniza izvršenje opisanih radova (dodatni radovi), ostavlja se mogućnost ugovornom organu da sa istim dobavljačem zaključi novi ugovor u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci .

U predmetnom slučaju osnov primjene su dodatni radovi na „Izgradnji odvodnog kanal sa lijeve strane lokalnog puta Bijela Ploča – Jablanica u MZ Bijela Ploča LOT-1“, koji su se pojavili u toku izvođenja radova a koji se neophodni za završetak radova koji su povjereni dobavljaču, a prema osnovnom ugovoru broj 01-49-1634-4/18 od 01.08.2018. godine .

Ugovorni organ ima potrebu za ovim radovima .

Naime, Ugovorni organ je pokrenuo postupak Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda ponuda broj 01-49-1634-1/18 od 16.07.2018. godine, objavljen na Portalu Javnih nabavki broj 1140-7-3-18-3-20/17 od 16.07.2018. godine .

Nakon provedenog postupka ugovor o javnoj nabavci radova je zaključen dana 01.08.2018. godine sa DOO "Hajdić" Maglaj , kao izvođačem radova .

VII

U toku izvođenja radova pojavila se potreba za dodatnim radovima koji predstavljaju ponavljanje sličnih radova koji su predmet javne nabavke osnovnog ugovora.

VIII

Radovi koji su navedeni u ponudi Izvođača radova broj 99/18 od 21.11.2018. godine dodatni radovi, nisu specifikirani projektom, tako da nisu mogli biti specifikirani ni tenderskom dokumentacijom za osnovni ugovora.

Navedeni radovi iz ponude izvođača radova su neophodni za dalji nastavak radova po osnovnom ugovoru i za izvođenje radova u skladu sa pravilima struke i propisima.

Za navedene radove iz ponude izvođača radova, izvođač radova po osnovnom ugovoru firma DOO " Hajdić"Maglaj, je dala svoju ponudu 99/ 18 od 21.11.2018.godine.

IX

Zbog svega navedenog potrebno je pristupiti izvođenju dodatnih radova na „Izgradnji odvodnog kanal sa lijeve strane lokalnog puta Bijela Ploča – Jablanica u MZ Bijela Ploča LOT-1“, i to radova koji su navedeni u ponudi izvođača radova, a sve u cilju završetka radova po osnovnom ugovoru, te je zbog toga odabran pregovarački postupak bez objave obavještenja sa jednim kandidatom i to izvođačem radova po osnovnom ugovoru firmom DOO "Hajdić" Maglaj.

X

Rok za provođenje postupka javne nabavke je tri dana .

XI

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:

- 1.Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove
- 2.Arhiva



OPĆINSKI NAČELNIK
Mirsad Mahmiuagić