



Broj: 01-49-1111-5/18

Datum: 09.11.2018. Godine

Na osnovu čl. 18.stav 1.Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH „ broj 39/14,) i čl. 42. Statuta općine Maglaj („Službe novine općine Maglaj“ broj 8/07, 3/08 i 6/08), a u predmetu dodjele Ugovora za izvođenje dodatnih radova na „Sanaciji sjevernog bedema kazamata I, II ,III u projektu sanaciono, konzervatorskih i restauratorskih radova Starog grada (Tvrđava Maglaj)“, općina Maglaj, Općinski načelnik , d o n o s i

ODLUKA

o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja sa jednim kandidatom /ponuđačem.

I

Ugovorni organ Općina Maglaj, u skladu sa ukazanom i planiranom potrebom pokreće pregovarački postupak bez objave obavještenja sa jednim pozvanim kandidatom /ponuđačem i to DOO "DKM Gradnja" Maglaj, za dodatne radove na " Sanaciji sjevernog bedema kazamata I, II, III u projektu sanaciono, konzervatorskih i restauratorskih radova Starog grada (Tvrđava Maglaj)", i to koji se odnose na radove koji su navedeni u Ponudi DOO "DKM Gradnja" Maglaj broj 119/18 od 12.11.2018. godine.

II

Zakonski osnov za provođenje postupka javne nabavke predstavlja čl.24. tačka b. ZJN BiH.

III

Predmet javne nabavke određen je u planu nabavki broj 01-49-187/18 od 31.01.2018.godine, radovi pod rednim brojem 10.

IV

Procijenjena vrijednost javne nabavke iznosi 1.244,25 KM sa PDV-a.

V

Sredstva za izvođenje predmetnih radova su obezbjeđena prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava potpisanom između Federalnog ministarstva kulture i sporta Sarajevo i općine Maglaj broj 01-49-2573/17 od 13.11.2017. godine (broj Ministarstva 06-14-10-014-3/17 od 07.11.2017. godine), u iznosu od 20.000,00 KM sa PDV-om.

VI

Vrsta postupka javne nabavke: pregovarački postupak bez objave obavještenja sa jednim pozvanim kandidatom po osnovu čl.24.tačka b) ZJN BiH :

Član 24. tačka b. ZJN BiH određuje da u slučaju ugovora o javnoj nabavci radova za nove radove koji predstavljaju ponavljanje sličnih radova povjerenih dobavljaču kojem je povjeren ugovor ostavlja se mogućnost ugovornom organu da sa istim dobavljačem zaključi novi ugovor u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja .

U predmetnom slučaju osnov primjene su dodatni radovi na Sanaciji sjevernog bedema kazamata I, II, III u projektu sanaciono, konzervatorskih i restauratorskih radova Starog grada (Tvrđava Maglaj), koji su se pojavili u toku izvođenja radova i koji predstavljaju ponavljanje sličnih radova koji su povjereni dobavljaču, a prema osnovnom ugovoru broj 01-49-1111-4/18 od 16.07.2018. godine .

Ugovorni organ ima potrebu za ovim radovima .

Naime, Ugovorni organ je pokrenuo postupak Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda ponuda broj 01-49-1111-1/18 od 11.05.2018. godine, objavljen na Portalu Javnih nabavki broj 1140-7-3-11-3-11/18 od 11.05.2018. godine .

Nakon provedenog postupka ugovor o javnoj nabavci radova je zaključen dana 16.07.2018. godine sa DOO "DKM Gradnja" Maglaj , kao izvođačem radova .

VII

U toku izvođenja radova pojavila se potreba za dodatnim radovima koji predstavljaju ponavljanje sličnih radova koji su predmet javne nabavke osnovnog ugovora.

VIII

Radovi koji su navedeni u ponudi Izvođača radova broj 119/18 od 12.11.2018. godine dodatni radovi, nisu specifikirani projektom, tako da nisu mogli biti specificirani ni tenderskom dokumentacijom za osnovni ugovora.

Navedeni radovi iz ponude izvođača radova su neophodni za dalji nastavak radova po osnovnom ugovoru i za izvođenje radova u skladu sa pravilima struke i propisima.

Za navedene radove iz ponude izvođača radova, izvođač radova po osnovnom ugovoru firma DOO "DKM Gradnja" Maglaj, je dala svoju ponudu 119/18 od 12.11.2018.godine.

IX

Zbog svega navedenog potrebno je pristupiti izvođenju dodatnih radova na „Sanaciji sjevernog bedema kazamata I, II, III u projektu sanaciono, konzervatorskih i restauratorskih radova Starog grada (Tvrđava Maglaj)“, i to radova koji su navedeni u ponudi izvođača radova, a sve u cilju završetka radova po osnovnom ugovoru, te je zbog toga odabran pregovarački postupak bez objave obavještenja sa jednim kandidatom i to izvođačem radova po osnovnom ugovoru firmom DOO "DKM Gradnja" Maglaj.

X

Rok za provođenje postupka javne nabavke je tri dana .

XI

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:

- 1.Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove
- 2.Arhiva

