



Broj:01-49-166-5/19

Datum:19.06.2019. Godine

Na osnovu čl. 18.stav 1.Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH „ broj 39/14,) i čl. 42. Statuta općine Maglaj („Službe novine općine Maglaj“ broj 8/07, 3/08 i 6/08), a u predmetu dodjele Ugovora za izvođenje dodatnih radova na „Izgradnji dijela Servisne saobraćajnice u Poslovnoj zoni Liješnica u Maglaju: Dionica a-1 od P1 do P6, u dužini L=165,00 metara i dijela Servisne saobraćajnice broj „2“ dionica od P1 do P11, u dužini od L=250,00 metara“ općina Maglaj, Načelnik općine, d o n o s i

### **Odluka**

o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja sa jednim kandidatom /ponudačem.

#### **I**

Ugovorni organ Općina Maglaj, u skladu sa ukazanom i planiranom potrebom pokreće pregovarački postupak bez objave obavještenja sa jednim pozvanim kandidatom /ponudačem: i to DOO "Porobić" Zavidovići, za dodatne radove na " Izgradnji dijela Servisne saobraćajnice u Poslovnoj zoni Liješnica u Maglaju: Dionica a-1 od P1 do P6, u dužini L=165,00 metara i dijela Servisne saobraćajnice broj „2“ dionica od P1 do P11, u dužini od L=250,00 metara“ općina Maglaj“ i to koji se odnose na radove koji su navedeni u Ponudi DOO "Porobić" Zavidovići broj: 21/19 od 21.06.2019. godine.

#### **II**

Zakonski osnov za provođenje postupka javne nabavke predstavlja čl.24. tačka a. ZJN BiH.

#### **III**

Predmet javne nabavke određen je u planu nabavki broj: 01-49-400/19 od 27.02.2019.godine, radovi pod rednim brojem 10.

#### **IV**

Procjenjena vrijednost javne nabavke iznosi 33.548,58 KM sa PDV-a.

#### **V**

Sredstva za izvođenje predmetnih radova su obezbjeđene u budžetu općine Maglaj sa pozicije 821 222-3\*\*Putevi i mostovi (Servisne saobraćajnice Poslovne zone Liješnica) – namjenska sredstva.

#### **VI**

Vrsta postupka javne nabavke: pregovarački postupak bez objave obavještenja sa jednim pozvanim kandidatom po osnovu čl.24.tačka a) ZJN BiH koja mogućnost je ostavljena u Otvorenom postupku za dostavljanje ponuda broj: 01-49-166-1/19 od 30.01.2019. godine, koji je objavljen u Službenom glasniku BiH broj 8/19 od 08.02.2019. godine:

Član 24. tačka a. ZJN BiH određuje da u slučaju ugovora o javnoj nabavci radova za dodatne radove koji nisu uključeni u prvobitno razmatrani projekat ili u prvobitno zaključeni ugovor, ali koji usljed nepredviđenih okolnosti, postanu neophodni za izvršenje ili izvođenje u njima opisanih radova, i kada se takvi radovi ne mogu tehnički ili ekonomski odvojiti od osnovnog ugovora bez većih nepogodnosti za ugovorni orga. Takav ugovor može se zaključiti sa dobavljačem kojemu je dodjeljen osnovi ugovor, a ukupna vrijednost ugovora dodjeljenih za dodatne radove ne smije preći

20% od vrijednosti osnovnog ugovora.

U predmetnom slučaju osnov primjene su dodatni radovi na „Izgradnji dijela Servisne saobraćajnice u Poslovnoj zoni Liješnica u Maglaju: Dionica a-1 od P1 do P6, u dužini L=165,00 metara i dijela Servisne saobraćajnice broj „2“ dionica od P1 do P11, u dužini od L=250,00 metara“, koji su se pojavili u toku izvođenja radova a koji se neophodni za završetak radova koji su povjereni dobavljaču, a prema osnovnom ugovoru broj: 01-49-166-4/19 od 08.04.2019. godine .

Ugovorni organ ima potrebu za ovim radovima .

Naime, Ugovorni organ je pokrenuo postupak Otvoreni postupak za dostavljanje ponuda broj: 01-49-166-1/19 od 30.01.2019. godine, objavljen na Portalu Javnih nabavki broj: 1140-7-3-3-3-4/19 od 30.01.2019. godine i u Službenom glasniku BiH broj 8/19 od 08.02.2019. godine.

Nakon provedenog postupka ugovor o javnoj nabavci radova je zaključen dana 08.04.2019. godine sa DOO "Porobić" Zavidovići, kao izvođačem radova.

## VII

U toku izvođenja radova pojavila se potreba za dodatnim radovima koji su usljed nepredviđenih okolnosti postali neophodni za izvršenje radova koji su predmet javne nabavke osnovnog ugovora.

## VIII

Radovi koji su navedeni u ponudi Izvođača radova broj 21/19 od 21.06.2019. godine dodatni radovi, nisu specifikirani projektom, tako da nisu mogli biti specifikirani ni tenderskom dokumentacijom za osnovni ugovora.

Navedeni radovi iz ponude izvođača radova su neophodni za dalji nastavak radova po osnovnom ugovoru i za izvođenje radova u skladu sa pravilima struke i propisima.

Za navedene radove iz ponude izvođača radova, izvođač radova po osnovnom ugovoru firma DOO "Porobić"Zavidovići, je dala svoju ponudu broj 21/19 od 21.06.2019.godine.

## IX

Zbog svega navedenog potrebno je pristupiti izvođenju dodatnih radova na „Izgradnji dijela Servisne saobraćajnice u Poslovnoj zoni Liješnica u Maglaju: Dionica a-1 od P1 do P6, u dužini L=165,00 metara i dijela Servisne saobraćajnice broj „2“ dionica od P1 do P11, u dužini od L=250,00 metara“ i to radova koji su navedeni u ponudi izvođača radova, a sve u cilju završetka radova po osnovnom ugovoru, te je zbog toga odabran pregovarački postupak bez objave obavještenja sa jednim kandidatom i to izvođačem radova po osnovnom ugovoru firmom DOO "Porobić" Zavidovići.

## X

Rok za provođenje postupka javne nabavke je tri dana.

## XI

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:

- 1.Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove
- 2.Arhiva

