



Broj:01-49- 1557-9/17

Datum:10.10.2017. Godine

Na osnovu čl. 18.stav 1.Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH „broj 39/14.) i čl. 42. Statuta općine Maglaj („Službene novine općine Maglaj“ broj 8/07,3/08 i 6/08), a u predmetu dodjele Ugovora za izvođenje dodatnih radova na izgradnji i rekonstrukciji saobraćajnice Karačenac - Igrište, dionica Karačenac – Mlin, MZ Moševac, općina Maglaj, Općinski Načelnik
d o n o s i

Odluka

o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja sa jednim kandidatom /ponuđačem

I

Ugovorni organ Općina Maglaj, u skladu sa ukazanom i planiranom potrebom pokreće pregovarački postupak bez objave obavještenja sa jednim pozvanim kandidatom /ponuđačem i to: DOO "Hajdić" Maglaj, za dodatne radove na "izgradnji i rekonstrukciji saobraćajnice Karačenac – Igrište, dionica Karačenac – Mlin, MZ Moševac, općina Maglaj u dužini cca 700 m" i to koji se odnose na nabavku materijala i ugradnju BNS 16 na pripremljenu podlogu debljine $d=7\text{cm}$, a koji su navedeni u Ponudi DOO "Hajdić" Maglaj broj:150/17 od 20.09.2017. godine.

II

Zakonski osnov za provođenje postupka javne nabavke predstavlja čl.24. tačka a.. ZJN BiH.

III

Predmet javne nabavke određen je u planu nabavki broj 01-49-245/17 od 14.02.2017.godine, radovi pod rednim brojem 5.

IV

Procjenjena vrijednost javne nabavke iznosi 11.143,41 KM sa PDV-a.

V

Sredstva za izvođenje radova su odobrena od Vlade Federacije BiH, Odlukom V. Broj 2039/2016 od 18.12.2016. godine, a planirana u budžetu općine Maglaj za 2017. godinu na poziciji 821 222-1 sufinansiranje projekata „Izgradnja i rekonstrukcija saobraćajnice Karačenac –Igrište, dionica Karačenac –Mlin- namjenska sredstva“.

VI

Vrsta postupka javne nabavke: pregovarački postupak bez objave obavještenja sa jednim pozvanim kandidatom po osnovu čl.24.tačka a) ZJN BiH :

Član 24. tačka a. ZJN BiH određuje da u slučaju ugovora o javnoj nabavci radova za dodatne radove koji nisu uključeni u prvobitno razmatrani projekat ili u prvobitno zaključeni ugovor, ali koji usljed nepredviđenih okolnosti , postanu neophodni za izvršenje ili izvođenje u njima opisanih radova, i kada se takvi dodatni ne mogu tehnički ili ekonomski, odvojiti od osnovnog ugovora bez

većih nepogodnosti za ugovorni organ .Takav ugovor može se zaključiti s dobavljačem kojem je dodjeljen osnovni ugovor, a ukupna vrijednost ugovora dodjeljenih za dodatne radove ne može preći 20 % od vrijednosti osnovnog ugovora.

U predmetnom slučaju osnov primjene su dodatni radovi na izgradnji i rekonstrukciji saobraćajnice Karačenac - Igrište, dionica Karačenac - Mlin, MZ Moševac općina Maglaj, i to koji se odnose na nabavku materijala i ugradnju BNS 16 na pripremljenu podlogu debljine d=7 cm, a prema osnovnom ugovoru broj 01-49-1827/17 od 01.08.2017 . godine .

Ugovorni organ ima potrebu za dodatnim radovima .

Naime, Ugovorni organ je pokrenuo postupak Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda broj 01-49-1557-1/17 od 03.07.2017. godine.

Nakon provedenog postupka ugovor o javnoj nabavci radova je zaključen dana 01.08.2017. godine sa DOO "Hajdić" Maglaj, kao izvođačem radova .

VII

U toku izvođenja radova pojavila se potreba za dodatnim radovima usljed nepredviđenih okolnosti.

VIII

Radovi koji su navedeni u ponudi Izvođača radova broj 150/17 od 20.09.2017. godine dodatni radovi , nisu specificirani projektom, tako da nisu mogli biti specificirani ni tenderskom dokumentacijom za osnovni ugovora.

Navedeni radovi iz ponude izvođača radova su neophodni za dalji nastavak radova po osnovnom ugovoru i za izvođenje radova u skladu sa pravilima struke i propisima.

Za navedene radove iz ponude izvođača radova, izvođač radova po osnovnom ugovoru firma DOO "Hajdić"Maglaj je dala svoju ponudu broj 150/17 od 20.09.2017.godine.

Isti radovi po svojoj vrijednosti neće preći 20% od vrijednosti osnovnog ugovora.

IX

Zbog svega navedenog potrebno je pristupiti izvođenju dodatnih radova na izgradnji i rekonstrukciji saobraćajnice Karačenac - Igrište, dionica Karačenac - Mlin, MZ Moševac općina Maglaj u dužini cca 700 m , i to nabavku materijala i ugradnju BNS 16 na pripremljenu podlogu debljine d=7 cm , a sve u cilju završetka radova po osnovnom ugovoru, te je zbog toga odabran pregovarački postupak bez objave obavještenja sa jednim kandidatom i to izvođačem radova po osnovnom ugovoru firmom DOO "Hajdić" Maglaj.

X

Rok za provođenje postupka javne nabavke je tri dana .

XI

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:

- 1.Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove
- 2.Arhiva



OPĆINSKI NAČELNIK
Mirsad Mahmutagić