



Broj:01-49-1557-11/17

Datum:22.12.2017. Godine

Na osnovu čl. 18.stav 1.Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH „ broj 39/14,) i čl. 42. Statuta općine Maglaj („Službe novine općine Maglaj“broj 8/07, 3/08 i 6/08), a u predmetu dodjele Ugovora za izvođenje dodatnih radova „na izgradnji i rekonstrukciji saobraćajnice Karačenac – Igrište, dionica Karačenac - Mlin“ MZ Moševac u dužini cca 110 metara“ općina Maglaj, Općinski načelnik d o n o s i

Odluka

o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja sa jednim kandidatom /ponuđačem

I

Ugovorni organ Općina Maglaj, u skladu sa ukazanom i planiranom potrebom pokreće pregovarački postupak bez objave obavještenja sa jednim pozvanim kandidatom /ponuđačem i to DOO "Hajdić" Maglaj, za dodatne radove " na izgradnji i rekonstrukciji saobraćajnice Karačenac – Igrište, dionica Karačenac - Mlin“ MZ Moševac u dužini cca 110 metara“, i to koji se odnose na radove koji su navedeni u Ponudi DOO "Hajdić" Maglaj od 10.09.2017. godine.

II

Zakonski osnov za provođenje postupka javne nabavke predstavlja čl.24. tačka a. ZJN BiH.

III

Predmet javne nabavke određen je u planu nabavki broj 01-49-245/17 od 14.02.2017.godine, radovi pod rednim brojem 5.

IV

Procjenjena vrijednost javne nabavke iznosi 650,14 KM sa PDV-a.

V

Sredstva za izvođenje radova su planirana u budžetu općine Maglaj za 2017. godinu sa pozicije 821 222-1, sufinansiranje projekata „izgradnja i rekonstrukcija saobraćajnice Karačenac – Igrište dionica Karačenac –Mlin - namjenska sredstva, odobrena od Vlade Federacije BiH, Odlukom V.broj 2039/2016 od 18.12.2016. godine.

VI

Vrsta postupka javne nabavke: pregovarački postupak bez objave obavještenja sa jednim pozvanim kandidatom po osnovu čl.24.tačka a) ZJN BiH :

Član 24. tačka a. ZJN BiH određuje da u slučaju ugovora o javnoj nabavci radova za dodatne radove koji nisu uključeni u prvobitno razmatrani projekat ili u prvobitno zaključen ugovor, ali koji usljed nepredviđenih okolnosti, postanu neophodni za izvršenje ili izvođenje u njima opisanih radova, i kada se takvi dodatni ne mogu tehnički ili ekonomski, odvojiti od osnovnog ugovora bez većih nepogodnosti za ugovorni organ. Takav ugovor može se zaključiti s dobavljačem kojem je dodjeljen osnovni ugovor, a ukupna vrijednost ugovora dodjeljenih za dodatne radove ne može preći 20 % od vrijednosti osnovnog ugovora.

U predmetnom slučaju osnov primjene su dodatni radovi na rekonstrukciji i modernizaciji sjevernog ulaza u Maglaj u dužini cca 110 m, koji su se pojavili u toku izvođenja radova i koji su bili neophodni za završetak radova, a prema osnovnom ugovoru broj 01-49-545-4/17 od 12.04.2017. godine.

Ugovorni organ ima potrebu za dodatnim radovima.

Naime, Ugovorni organ je pokrenuo postupak Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda broj 01-49-1557-5/17 od 25.07.2017. godine.

Nakon provedenog postupka ugovor o javnoj nabavci radova je zaključen dana 04.10.2017. godine sa DOO "Hajdić" Maglaj, kao izvođačem radova.

VII

U toku izvođenja radova pojavila se potreba za dodatnim radovima usljed nepredviđenih okolnosti.

VIII

Radovi koji su navedeni u ponudi Izvođača radova od 10.09.2017. godine dodatni radovi, nisu specifikirani projektom, tako da nisu mogli biti specifikirani ni tenderskom dokumentacijom za osnovni ugovora.

Navedeni radovi iz ponude izvođača radova su neophodni za dalji nastavak radova po osnovnom ugovoru i za izvođenje radova u skladu sa pravilima struke i propisima.

Za navedene radove iz ponude izvođača radova, izvođač radova po osnovnom ugovoru firma DOO "Hajdić" Maglaj, je dala svoju ponudu od 10.09.2017. godine.

Isti radovi po svojoj vrijednosti neće preći 20% od vrijednosti osnovnog ugovora.

IX

Zbog svega navedenog potrebno je pristupiti izvođenju dodatnih radova „na izgradnji i rekonstrukciji saobraćajnice Karačenac – Igrište, dionica Karačenac - Mlin“ MZ Moševac u dužini cca 110 metara, i to radova koji su navedeni u ponudi izvođača radova, a sve u cilju završetka radova po osnovnom ugovoru, te je zbog toga odabran pregovarački postupak bez objave obavještenja sa jednim kandidatom i to izvođačem radova po osnovnom ugovoru firmom DOO "Hajdić" Maglaj.

X

Rok za provođenje postupka javne nabavke je tri dana.

XI

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:

1. Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove
2. Arhiva



OPĆINSKI NAČELNIK
Mirsad Mahmutagić